PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE - SC

PROJETO: FECHAMENTO E PISO ESCOLA MUNICIPAL ANGELO SOLETTI

02/jan

LOCALIZAÇÃO: Av. Tiradentes

22/06/2017

Data de referência dos custos: Maio/2017

Periodicidade Estapas: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	ALVENARIA TIJOLOS À VISTA	2.170,87	100,00%					2.170,87	100,00%
2.0	PISO	5.782,66	100,00%					5.782,66	100,00%
3.0	ESQUADRIAS			22.928,25	100,00%			22.928,25	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		7.953,53	25,75	22.928,25	74,25			30.881,78	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		7.953,53	25,75	30.881,78	100,00				