PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE - SC

FOLHA No 004/004

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS com 3.376,00m2

LOCALIZAÇÃO: Rua Rui Barbosa e Rua São João

DATA 26/02/2016

Data de referência dos custos: Jan/2016

Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E	1.207,05	100,00%									1.207,05	100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	120.291,69	100,00%									120.291,69	100,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.501,26	100,00%									3.501,26	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		125.000,00	100,00									125.000,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		125.000,00	100,00										

DATA DO ORÇAMENTO: 11/04/2014

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CESAR AUGUSTO ALBERTI - CREA/SC 014306-1

ASSINATURA: