ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia e Construção Civil, com Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a Reforma e Ampliação do Centro de Múltiplo Uso.

1. Identificação do Projeto:

Nome do Projeto: Reforma e ampliação do Centro de Multiplo Uso, seus Anexos de acordo com estudo técnico, projeto e memorial descritivo.
Órgão Contratante: Município de União do Oeste
Data de Início: 01/12/2025
Data de Término: 01/05/2026
Responsável pelo Projeto, orçamento e fiscalização: Cristieli Luza

2. Objetivo:

O objetivo desta matriz de risco é identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos relacionados à contratação da empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando à reforma e ampliação do Centro de Múltiplo Uso.

3. Matriz de Risco:

Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Ações Preventivas	Ações Corretivas
Atraso na conclusão da obra	Média	Alto	Alta	Estabelecer um cronograma realista e factível	Negociar prazos junto a empresa contratada
Falta de materiais	Baixa	Média	Média	Verificar disponibilidade dos materiais necessários antes do início da obra	Contratar outro fornecedor imediatamente
Problemas de qualidade na execução do objeto	Baixa	Alto	Alto	Realizar uma seleção rigorosa de fornecedores qualificados e experientes	Realizar inspeções frequentes durante a execução da obra
Danos ao patrimônio existente	Baixa	Alto	Alto	Realizar estudos geotécnicos adequados para evitar danos técnicos	Contratar seguro específico para cobrir eventuais

					danos ao patrimônio existente
Violação de normas ambientais	Média	Médio	Médio	Estabelecer protocolos claros de segurança ambiental e fiscal	Tomar medidas legais cabíveis contra a empresa contratada ou responsável pelas violações

4. Considerações Finais:

Esta matriz de risco é uma ferramenta de gestão importante para identificar possíveis riscos e garantir que a contratação da empresa especializada seja realizada de forma segura e eficiente. É fundamental que as ações preventivas e corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento contínuo da obra, garantindo assim o cumprimento dos prazos, qualidade na execução, controle de custos adequados, preservação do patrimônio existente e conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

União do Oeste/SC, 30 de outubro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIELI LUZA
Data: 31/10/2025 08:37:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristieli Luza
Engenheira Civil
CREA/SC 179.176-8

EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Assinado de forma digital por EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Dados: 2025.11.06 16:14:49 -03'00'

Everaldo Luiz Casonatto
Prefeito Municipal