CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reforma e Ampliação do Centro de Múltiplo Uso	Av. Santa Catarina

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO**	**8.400,30**	% Período:	75,00%	25,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.400,30	% Período:	75,00%	25,00%										
2.	**REFORMA DO CENTRO MÚLTIPLO**	**170.205,65**	% Período:	4,44%	49,81%	45,75%									
2.1.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	5.657,32	% Período:		100,00%										
2.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	322,98	% Período:	100,00%											
2.3.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	14.467,44	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	REVESTIMENTO DE PISOS	19.951,65	% Período:		60,00%	40,00%									
2.5.	ESQUADRIAS	16.610,51	% Período:		20,00%	80,00%									
2.6.	COBERTURA	113.195,75	% Período:		50,00%	50,00%									
3.	**REFORMA E AMPLIAÇÃO REGIÃO DAS**	**136.197,49**	% Período:		9,20%	7,91%	27,87%	34,69%	20,33%						
3.1.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	4.522,30	% Período:		100,00%										
3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.532,88	% Período:		40,00%	60,00%									
3.3.	ESTRTUTURA DE CONCRETO ARMADC	2.617,41	% Período:		100,00%										
3.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	7.956,42	% Período:		60,00%	40,00%									
3.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	6.404,02	% Período:			60,00%	40,00%								
3.6.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5.663,25	% Período:			50,00%	50,00%								
3.7.	VERGA E CONTRA-VERGAS	2.793,76	% Período:				100,00%								
3.8.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	14.465,88	% Período:				80,00%	20,00%							
3.9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	32.940,26	% Período:					40,00%	60,00%						
3.10.	COBERTURA	9.643,94	% Período:				100,00%								
3.11.	PISO	13.518,06	% Período:				20,00%	80,00%							
3.12.	CONTRAPISO	4.851,47	% Período:					100,00%							
3.13.	ESQUADRIAS	15.517,79	% Período:					100,00%							
3.14.	ACESSÓRIOS	7.920,08	% Período:						100,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reforma e Ampliação do Centro de Múltiplo Uso	Av. Santa Catarina

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
3.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.195,30	% Período:				100,00%								
3.16.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.464,75	% Período:				100,00%								
3.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.189,92	% Período:				100,00%								
4.	**REFORMA CANCHAS**	**38.412,96**	% Período:					63,16%	36,84%						
4.1.	EXECUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO	24.261,79	% Período:					100,00%							
4.2.	REFORMA CANCHA DE BOCHA	14.151,17	% Período:						100,00%						
5.	**FINALIZAÇÃO**	**2.650,07**	% Período:						100,00%						
5.1.	LIMPEZA DA OBRA	2.650,07	% Período:						100,00%						

Total: R$ 355.866,47

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	3,89%	27,93%	24,91%	10,67%	20,10%	12,50%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	13.856,93	99.408,79	88.643,28	37.957,22	71.514,77	44.485,48						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**13.856,93**	**99.408,79**	**88.643,28**	**37.957,22**	**71.514,77**	**44.485,48**						
Acumulado:	%:	3,89%	31,83%	56,74%	67,40%	87,50%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	13.856,93	113.265,72	201.909,00	239.866,22	311.380,99	355.866,47						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**13.856,93**	**113.265,72**	**201.909,00**	**239.866,22**	**311.380,99**	**355.866,47**						
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristieli Luza
CREA/CAU: 179.176-8
ART/RRT: 10191453-5

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIELI LUZA
Data: 06/11/2025 16:45:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br