CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reperfilagem asfáltica Av. Sto. Antônio	entre as Ruas Chapecó e Adolfo Konder

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**486.881,69**	% Período:	94,39%	5,61%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.887,47	% Período:	100,00%											
1.2.	REPERFILAGEM CORRETIVA	293.037,48	% Período:	100,00%											
1.3.	CAPA ASFÁLTICA	180.729,27	% Período:	90,00%	10,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	7.612,59	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.614,88	% Período:		100,00%										
2.		**-**	% Período:		100,00%										
Total:	**R$ 486.881,69**														
		Período:	%:	94,39%	5,61%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	459.581,29	27.300,40										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**459.581,29**	**27.300,40**										
		Acumulado:	%:	94,39%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	459.581,29	486.881,69										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**459.581,29**	**486.881,69**										
			Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 12/08/2025 16:42:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

terça-feira, 1 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 9897952-1