CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reperfilagem asfáltica Av. Sto. Antônio	entre as Ruas São Pedro e Chapecó

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**494.496,71**	% Período:	64,89%	35,11%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.887,47	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	18.299,90	% Período:	100,00%											
1.3.	REPERFILAGEM CORRETIVA (3 cm)	298.672,80	% Período:	100,00%											
1.4.	CAPA ASFÁLTICA (3 cm)	163.979,38	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	8.641,29	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.015,87	% Período:		100,00%										
2.		**-**	% Período:		100,00%										

Total: R$ 494.496,71

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	64,89%	35,11%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	320.860,17	173.636,54										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**320.860,17**	**173.636,54**										
Acumulado:	%:	64,89%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	320.860,17	494.496,71										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**320.860,17**	**494.496,71**										
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 12/08/2025 16:36:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

terça-feira, 1 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 9897886-7