CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	Pavimentação Asfáltica EMUO-110	Acesso Linha Gruta

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**204.739,74**	% Período:	48,21%	51,79%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.036,89	% Período:	45,00%	55,00%										
1.2.	DRENAGEM	19.652,33	% Período:	10,00%	90,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	115.172,63	% Período:	75,00%	25,00%										
1.4.	AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS	41.783,77	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	5.094,12	% Período:		100,00%										

Total: R$ 204.739,74

Período:	%:	48,21%	51,79%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	98.711,31	106.028,43	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**98.711,31**	**106.028,43**	
Acumulado:	%:	48,21%	100,00%	
	Repasse:	-	-	
	Contrapartida:	98.711,31	204.739,74	
	Outros:	-	-	
	Investimento:	**98.711,31**	**204.739,74**	
	Administração Local:	45,00%	100,00%	

ıcrosserviço da Administração Local:
S PRELIMINARES

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 21/10/2025 16:55:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 10176392-3