CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE	Reperfilagem asfáltica Rua Presidente Tancredo Neves	Rua Presidente Tancredo Neves

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**REPERFILAGEM ASFÁLTICA**	**38.159,55**	% Período:	48,83%	51,17%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.971,47	% Período:	100,00%											
1.2.	REPERFILAGEM CORRETIVA	16.660,08	% Período:	100,00%											
1.3.	CAPA ASFÁLTICA	18.131,33	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	186,58	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	1.210,09	% Período:		100,00%										

Total: R$ 38.159,55

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	48,83%	51,17%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	18.631,55	19.528,00										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**18.631,55**	**19.528,00**										
Acumulado:	%:	48,83%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	18.631,55	38.159,55										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**18.631,55**	**38.159,55**										
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIELI LUZA
Data: 05/11/2025 14:47:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Cristieli Luza
CREA/CAU: 179.176-8
ART/RRT: 0