CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE	Revitalização do espaço externo - Cobertura e Churrasqueira	Linha Barra da Europa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA**	**155.254,76**	% Período:	38,74%	54,25%	7,01%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.490,04	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRTUTURA DE CONCRETO ARMADC	8.243,96	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18.126,66	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18.654,26	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	26.018,35	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	LAJES	2.156,69	% Período:			100,00%									
1.7.	COBERTURA	30.209,41	% Período:		100,00%										
1.8.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	32.034,92	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	8.241,02	% Período:		80,00%	20,00%									
1.10.	PISO	2.789,01	% Período:			100,00%									
1.11.	SUPORTES	2.852,00	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.438,44	% Período:			100,00%									
2.	**FINALIZAÇÃO**	**274,65**	% Período:			100,00%									
2.1.	LIMPEZA DA OBRA	274,65	% Período:			100,00%									

Total: R$ 155.529,41

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	38,68%	54,15%	7,17%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	60.151,10	84.219,32	11.158,99									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**60.151,10**	**84.219,32**	**11.158,99**									
Acumulado:	%:	38,68%	92,83%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	60.151,10	144.370,42	155.529,41									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**60.151,10**	**144.370,42**	**155.529,41**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIELI LUZA
Data: 19/11/2025 15:50:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Cristieli Luza