CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**REFORMA EM BANHEIRO EXISTENTE**	**58.779,57**	% Período:	30,30%	12,50%	22,92%	34,28%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.213,12	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.565,45	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	5.829,07	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	416,68	% Período:	100,00%											
1.5.	ESQUADRIAS	13.934,67	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	TELHADO, COBERTURA E FORRO	9.697,73	% Período:	100,00%											
1.7.	REVESTIMENTOS	12.401,42	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	2.202,68	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.245,13	% Período:		100,00%										
1.9.1.	ESGOTO	3.465,31	% Período:		100,00%										
1.9.2.	ÁGUA FRIA	779,82	% Período:		100,00%										
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	594,56	% Período:		100,00%										
1.11.	PINTURA	1.213,42	% Período:				100,00%								
1.12.	LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS	4.908,77	% Período:				100,00%								
1.13.	LIMPEZA FIM DE OBRA	556,87	% Período:				100,00%								
2.	**AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS**	**97.420,03**	% Período:	24,03%	28,32%	22,29%	25,36%								
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.213,12	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.2.	SAPATAS	2.378,28	% Período:	100,00%											
2.3.	VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO AR	6.463,52	% Período:	100,00%											
2.4.	PILARES	7.565,88	% Período:	100,00%											
2.5.	VIGAS	4.534,56	% Período:	50,00%	50,00%										
2.6.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	8.866,55	% Período:	50,00%	50,00%										
2.7.	REVESTIMENTOS	15.384,10	% Período:			50,00%	50,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
2.8.	PAVIMENTAÇÕES	4.286,04	% Período:		50,00%	50,00%									
2.9.	ESQUADRIAS	8.261,71	% Período:				100,00%								
2.10.	TELHADO, COBERTURA E FORRO	14.869,53	% Período:		50,00%	50,00%									
2.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.734,14	% Período:		75,00%	25,00%									
2.11.1.	ESGOTO	11.901,64	% Período:		75,00%	25,00%									
2.11.2.	ÁGUA FRIA	1.832,50	% Período:		75,00%	25,00%									
2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.417,57	% Período:		50,00%	50,00%									
2.13.	PINTURA	1.076,42	% Período:				100,00%								
2.14.	LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS	7.045,38	% Período:				100,00%								
2.15.	LIMPEZA	323,23	% Período:				100,00%								
3.	**PINTURA QUADRA E SUBSTITUIÇÃO E**	**53.436,09**	% Período:			15,05%	84,95%								
3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	606,56	% Período:			20,00%	80,00%								
3.2.	PINTURA COM TINTA EPÓXI - QUADRAI	44.908,57	% Período:				100,00%								
3.3.	REFLETORES DE LED	7.920,96	% Período:			100,00%									

Total: R$ 209.635,69

		1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
Período:	%:	19,66%	16,67%	20,62%	43,05%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	41.223,73	34.936,66	43.229,03	90.246,27								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.223,73**	**34.936,66**	**43.229,03**	**90.246,27**								
Acumulado:	%:	19,66%	36,33%	56,95%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	41.223,73	76.160,39	119.389,42	209.635,69								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.223,73**	**76.160,39**	**119.389,42**	**209.635,69**								
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

terça-feira, 15 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS HENRIQUE HILLESHEIM
Data: 13/11/2025 08:50:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Luís Henrique Hillesheim
CREA/CAU: Engenheiro Civil

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS GINÁSIO COMUNIDADE LINHA BA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26

Data

ART/RRT: 178.122-1