CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE - SC
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 12 CASAS POPULARES PROJETO PADRÃO PROGRAMA CASA CATARINA
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ANCHIETA E RUA PRESIDENTE KENNEDY, QUADRA 56, UNIÃO DO OESTE - SC, CENTRO, 89.845-000

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	% PERÍODO	ETAPA 01 (MÊS)	ETAPA 02 (MÊS)	ETAPA 03 (MÊS)	ETAPA 04 (MÊS)	ETAPA 05 (MÊS)	ETAPA 06 (MÊS)	ETAPA 07 (MÊS)	ETAPA 08 (MÊS)	ETAPA 09 (MÊS)	ETAPA 10 (MÊS)	ETAPA 11 (MÊS)	ETAPA 12 (MÊS)
CONSTRUÇÃO DE 12 CASAS POPULARES PROJETO PADRÃO PROGRAMA CASA CATARINA	**R$ 1.368.010,80**	**-**	**10,44%**	**8,53%**	**7,79%**	**7,56%**	**8,24%**	**7,63%**	**14,22%**	**8,85%**	**9,57%**	**6,10%**	**7,17%**	**3,89%**
01 - Serviços Iniciais	R$ 26.227,32	% Período	100,00%											
02 - Infraestrutura	R$ 225.606,48	% Período	50,00%	50,00%										
03 - Paredes, Painéis E Esquadri	R$ 284.650,80	% Período			35,00%	35,00%	10,00%				20,00%			0,00%
04 - Impermeabilizações	R$ 3.068,76	% Período			100,00%									0,00%
05 - Revestimentos	R$ 146.517,12	% Período								80,00%	20,00%			0,00%
06 - Pintura	R$ 41.357,52	% Período									50,00%	50,00%		0,00%
07 - Pavimentações	R$ 73.735,56	% Período										80,00%	20,00%	0,00%
08 - Coberturas E Proteções	R$ 201.149,40	% Período					40,00%	50,00%			10,00%			
09 - Instalações Elétricas	R$ 105.520,56	% Período							60,00%				25,00%	15,00%
10 - Instalações Hidrossanitárias	R$ 212.300,28	% Período							60,00%				25,00%	15,00%
11 - Complementação Da Obra	R$ 1.748,52	% Período												100,00%
12 - Serviços Técnicos	R$ 46.128,48	% Período	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		%	10,44%	8,53%	7,79%	7,56%	8,24%	7,63%	14,22%	8,85%	9,57%	6,10%	7,17%	3,89%
		Investiment	R$ 142.877,68	R$ 116.650,36	R$ 106.543,66	R$ 103.474,90	R$ 112.767,34	R$ 104.417,20	R$ 194.535,01	R$ 121.056,20	R$ 130.869,79	R$ 83.509,71	R$ 98.044,82	R$ 53.264,15
		%	10,44%	18,97%	26,76%	34,32%	42,57%	50,20%	64,42%	73,27%	82,84%	88,94%	96,11%	100,00%
		Investiment	R$ 142.877,68	R$ 259.528,03	R$ 366.071,69	R$ 469.546,58	R$ 582.313,92	R$ 686.731,13	R$ 881.266,13	R$ 1.002.322,33	R$ 1.133.192,12	R$ 1.216.701,83	R$ 1.314.746,65	R$ 1.368.010,80

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS HENRIQUE HILLESHEIM
Data: 02/12/2025 07:46:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUÍS HENRIQUE HILLESHEIM
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC 178.122-1

EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Assinado de forma digital por EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Dados: 2025.12.02 08:55:17 -03'00'

EVERALDO LUIS CASONATTO
PREFEITO MUNICIPAL

UNIÃO DO OESTE - SC, 01 DE DEZEMBRO DE 2025