CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA	REPERFILAGEM ASFÁLTICA EMUO 020	REPERFILAGEM ASFÁLTICA EMUO 020

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**REPERFILAGEM ASFÁLTICA EMUO 020**	**359.611,46**	% Período:	51,05%	48,95%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.897,91	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	DRENAGEM	19.624,96	% Período:	100,00%											
1.3.	REPERFILAGEM CORRETIVA BINDER (3	72.946,12	% Período:	100,00%											
1.4.	CAPA ASFÁLTICA (3CM)	67.299,86	% Período:		100,00%										
1.5.	AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS	173.154,97	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	LOMBADA TIPO 1 (COMPRIMENTO 7,00	390,08	% Período:		100,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	12.342,72	% Período:		100,00%										
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	4.954,84	% Período:		100,00%										

Total: R$ 359.611,46

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	51,05%	48,95%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	183.597,52	176.013,94										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**183.597,52**	**176.013,94**										
Acumulado:	%:	51,05%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	183.597,52	359.611,46										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**183.597,52**	**359.611,46**										
	Administração Local:	50,00%	100,00%										

icrosserviço da Administração Local:
S PRELIMINARES

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

LUIS HENRIQUE HILLESHEIM:07621384913
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE HILLESHEIM:07621384913
Dados: 2026.02.19 08:23:10 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUÍS HENRIQUE HILLESHEIM
CREA/CAU: 178.122-1
ART/RRT: 10350861-3

EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Assinado de forma digital por EVERALDO LUIS CASONATTO:75815699934
Dados: 2026.02.19 08:29:59 -03'00'