CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de União do Oeste	Reperfilagem Asfáltica na Avenida Santo Antônio	Entre as Ruas Adolfo Konder e Anchieta

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA AV. SA**	**161.958,69**	% Período:	60,59%	39,41%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.077,67	% Período:	60,00%	40,00%										
1.2.	REPERFILAGEM CORRETIVA	40.903,38	% Período:	100,00%											
1.3.	CAPA ASFÁLTICA	23.312,51	% Período:		100,00%										
1.4.	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS	67.976,10	% Período:	70,00%	30,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	13.689,03	% Período:		100,00%										

Total: R$ 161.958,69

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	60,59%	39,41%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	98.133,25	63.825,44										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**98.133,25**	**63.825,44**										
Acumulado:	%:	60,59%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	98.133,25	161.958,69										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**98.133,25**	**161.958,69**										
	Administração Local:	60,00%	100,00%										

ıcrosserviço da Administração Local:
S PRELIMINARES

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Data: 27/02/2026 16:27:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

União do Oeste/SC
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3
ART/RRT: 9897998-0