CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**FECHAMENTO COM TELHAS METÁLIC**	**55.480,84**	% Período:	39,44%	60,56%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E PLACA D	2.742,05	% Período:	35,00%	65,00%										
1.2.	FECHAMENTO DE PAREDES	31.295,22	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	VIGA DE TRAVAMENTO	5.271,57	% Período:	100,00%											
1.4.	ESQUADRIAS	15.718,00	% Período:		100,00%										
1.5.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	454,00	% Período:		100,00%										

Total: R$ 55.480,84

Período:	%:	39,44%	60,56%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	21.878,90	33.601,94											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**21.878,90**	**33.601,94**											
Acumulado:	%:	39,44%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	21.878,90	55.480,84											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**21.878,90**	**55.480,84**											
	Administração Local:	35,00%	100,00%											

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO CENTRAL E P

UNIÃO DO OESTE/SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

LUIS HENRIQUE HILLESHEIM:07621384913 Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE HILLESHEIM:07621384913 Dados: 2026.05.20 09:05:25 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUÍS HENRIQUE HILLESHEIM
CREA/CAU: 178.122-1
ART/RRT: 10495656-8