



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição dos agrupadores de serviços	Investimento	Mês 1	
		No mês	Acumulado
SUBSTITUIÇÃO COBERTURA EM PARTE DA CRECHE PINGO DE GENTE	R\$ 27.953,74	100,00	100,00
TOTAL		R\$27.953,74	
ACUMULADO		R\$27.953,74	

União do Oeste - SC
Março de 2021

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Eng. Civil CREA-SC 153213-3