CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més 1
Descri¢ao dos agrupadores de servigos Investimento — >
No més Acumulado
MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA
EXECUCA
CUCAO DE OBRA DE BANHEIROS ANEXOS RS 12.082.46 | 12.082.46 | 12.082.46
A QUADRA DE ESPORTES NA LINHA BARRA DA
EUROPA
TOTAL R$12.082,46
ACUMULADO R$12.082,46

Unido do Oeste - SC
Junho de 2020

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Eng. Civil CREA-SC 153213-3




