
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1. RUA SANTO ANTONIO
1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.625,40 0,54% 1.625,40R$  100% 1.625,40R$        0,54%

1.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 0,00 0,0% -R$  100% -R$                 0,00%

1.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES R$ 297.832,09 98,58% 148916,05 50,00% R$ 148.916,05 100% 297.832,09R$    98,58%

4.5 SINALIZAÇÃO R$ 2.658,76 0,88% 2.658,76R$  100% 2.658,76R$        0,88%

R$ 302.116,25 100,00% R$ 1.625,40 0,54% R$ 148.916,05 50,00% R$ 151.574,81 100,00%  R$      302.116,25 100%
R$ 302.116,25 100,00% 0,00% R$ 150.541,45 50,54% R$ 302.116,25 100,00%

Local e Data: União do Oeste/SC,  Julho  de 2022.
Município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE-SC

CRONOGRAMA -  PAVIMETAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Etapa 03 Etapa 04
PERÍODO TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Etapa 01 Etapa 02

PAVIMETAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES REF SINAPI: 06/2022

LINHA SANTO ANTONIO  BDI: 26,00%

Observações: Responsável Técnico:

Valmor Golo
Prefeito Municipal

Municipio de União do Oeste:

VANDERLEI BORDIGON
Arquiteto e Urbanista

CAU/SC NºA142215-4


