PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO OESTE-SC

CRONOGRAMA - PAVIMETACAO EM PEDRAS IRREGULARES

OBRA: PAVIMETACAO EM PEDRAS IRREGULARES REF SINAPI: 06/2022
ENDERECO: LINHA SANTO ANTONIO BDI: 26,00%
PERIODO TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04
R$ % R$ %o R$ % R$ % R$ %
1. RUA SANTO ANTONIO
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.625,40 0,54% R$ 1.62540 | 100% R$ 1.625,40 | 0,54%
1.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 0,00 0,0% R$ - 100% R$ = 0,00%
1.3 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES R$ 297.832,09 98.,58% 148916,05 50,00% | R$ 148.916,05 100% | R$ 297.832,09 | 98,58%
4.5 SINALIZACAO R$ 2.658,76 0,88% R$ 2.658,76 | 100% | R$ 2.658,76 | 0,88%
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$ 302.116,25 | 100,00 % R$ 1.625,40 0,54% | R$ 148.916,05 | 50,00% | R$ 151.574,81 | 100,00% | R$  302.116,25| 100%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$ 302.116,25 | 100,00% 0,00% | R$150.541,45 | 50,54% | R$ 302.116,25 | 100,00 %
Local e Data:|Unifo do Oeste/SC, Julho de 2022.
Observagdes: Municipio: Responsavel Técnico:
Valmor Golo VANDERLEI BORDIGON
Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista
Municipio de Unido do Oeste: CAU/SC N°A142215-4




