
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 2.296,04 1,81% 2.296,04 1,81

2.0 0,00 0,00% 0,00 0,00

3.0 6.769,15 5,33% 6.769,15 5,33

4.0 55.667,08 43,85% 55.667,08 43,85

5.0 60.452,61 47,62% 60.452,61 47,62

6.0 0,00 0,00% 0,00 0,00

7.0 1.765,40 1,39% 1.765,40 1,39

126.950,28 100,00 126.950,28 100,00

126.950,28 100,00

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             
09/09/2024

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Igor L. L. Furraer          CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:

Drenagem pluvial

Reperfilagem Corretiva

Capa Asfáltica

Sinalização viária

Ensaios do Pavimento Asfáltico

Escavações e Terraplenagem

Serviços iniciais

LOCALIZAÇÃO: Avenida São Luiz entre as Ruas São João e Auzilio Tomazelli - Orçamento Global Data: 
09/09/2024Data de referência dos custos:  Julho/2024 Periodicidade das Etapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC FOLHA No   1

PROJETO: Pavimentação asfáltica sobre pavimentação em pedras irregulares
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