
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 2.807,35 1,78 2.807,35 1,78

2.0 735,05 0,47 735,05 0,47

3.0 26.879,79 17,03 26.879,79 17,03

4.0 12.132,90 7,69 12.132,90 7,69

5.0 113.373,16 71,84 113.373,16 71,84

6.0 1.884,04 1,19 1.884,04 1,19

157.812,29 100,00 157.812,29 100,00

157.812,29 100,00

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             08/10/2024 NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Igor L. L. Furraer          CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:

ENSAIOS

ESCAVAÇÕES

TERRAPLENAGEM

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LOCALIZAÇÃO: Diversas Vias do Município Data: 
08/10/2024Data de referência dos custos:  Agosto/2024 Periodicidade das Etapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: FOLHA No   1

PROJETO: Recuperação de vias asfálticas da Sede Municipal
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