PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: FOLHA No 1
PROJETO: Recuperacgao de vias asfalticas da Sede Municipal
LOCALIZAGAO: |Diversas Vias do Municipio Data:
Data de referéncia dos custos: Agosto/2024 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 08/10/2024
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO DA OBRA 2.807,35[ 1,78 2.807,35 1,78
2.0 [ESCAVACOES 735,05 0,47 735,05 0,47
3.0 [TERRAPLENAGEM 26.879,79| 17,03 26.879,79| 17,03
4.0 |FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO 12.132,90| 7,69 12.132,90 7,69
5.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 113.373,16| 71,84 113.373,16| 71,84
6.0 [ENSAIOS 1.884,04] 1,19 1.884,04| 1,19
TOTAL NO MES (SIMPLES) 157.812,29( 100,00 157.812,29( 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 157.812,29| 100,00
Data do orgamento: 08/10/2024 NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Igor L. L. Furraer CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:
IGORLEONARDO  Caretotior s
LOEBLEIN FURRAER 07376076964
FURRAER:07376076964 Doy 20241023 11:21:28
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