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T ESTADO DE SANTA CATARINA
V MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE

ANALISE DE RISCO

e

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
SERVICO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO EM PEDRAS
IRREGULARES, NA AVENIDA SANTO ANTONIO, ENTRE AS RUAS PRESIDENTE
COSTA E SILVA E SAO PEDRO, COM 3.584,00M?, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A PORTARIA DO
GOVERNO ESTADUAL N° 251/SEF - 24/10/2024 - EMENDA N° 114.

1. Identificagao do Projeto:

Nome do Projeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
DE SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTACAO EM PEDRAS
IRREGULARES, NA AVENIDA SANTO ANTONIO, ENTRE AS RUAS PRESIDENTE
COSTA E SILVA E SAO PEDRO, COM 3.584,00M?, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A PORTARIA DO
GOVERNO ESTADUAL N° 251/SEF —24/10/2024 - EMENDA N° 114.

Orgao Contratante: Municipio de Unido do Oeste

Data de Inicio: 04/02/2025

Data de Término: 04/03/2025

Resp. pelo Projeto, orcamento e fiscalizagdo: Igor Leonardo Loeblein Furraer.

2. Objetivo:

O objetivo desta matriz de risco é identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos
relacionados a contratagao da empresa especializada para a prestagao de servigos
de engenharia e construgéo civil, com fornecimento de materiais e mao de obra,
visando a pavimentacdo asfaltica sobre pavimentagdo em pedras irregulares na
Avenida Santo Antbénio, entre as Ruas Presidente Costa e Silva e Sao Pedro.

3. Matriz de Risco:

Risco Probabilidade | Impacto | Severidade | Agdes Acoes Corretivas
Preventivas
Atraso na | Média Alto Alta Estabelecer um | Negociar prazos
concluséo cronograma junto a empresa
daobra realista e factivel | contratada
Falta de | Baixa Média Média Verificar Contratar  outro
materiais disponibilidade fornecedor
dos materiais | imediatamente
necessarios antes
doinicio da obra
Problemas | Média Alto Alto Realizar uma | Realizar
de selecdo rigorosa | inspecgodes
qualidade de fornecedores | frequentes
na qualificados e
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execucao experientes, durante a
do objeto solicitando execucao daobra
atestados de
capacidade
técnica
Aumento Média Médio Médio Elaborar um | Renegociar
nos custos contrato bem | contratos e
da obra detalhado com | acordos com

clausulas claras | fornecedores para
de reajuste de | buscar melhores

precos condicdes

financeiras
Danos ao | Baixa Alto Alto Realizar estudos | Contratar seguro
patriménio geotécnicos especifico  para
existente adequados para | cobrir eventuais
evitar danos | danos ao

técnicos patrimonio

existente
Violacao Média Médio Médio Estabelecer Tomar medidas
de normas protocolos claros | legais cabiveis
ambientais de seguranga | contra a empresa
ambiental e fiscal | contratada ou
responsavel pelas

violagdes

4. Consideracoes Finais:

Esta matriz de risco é uma ferramenta de gestdo importante para identificar
possiveis riscos e garantir que a contratacdo da empresa especializada seja
realizada de forma segura e eficiente. E fundamental que as acdes preventivas e
corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento continuo da
obra, garantindo assim o cumprimento dos prazos, qualidade na execucéo,
controle de custos adequados, preservacao do patrimbnio existente e
conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

Unido do Oeste/SC, 29 de novembro de 2024

Assinado de forma
IGOR LEONARDO /*#aco de o

LOEBLEIN LEONARDO LOEBLEIN

FURRAER:073760 FURRAER:07376076964
Dados: 2024.11.29

76964 10:42:57 -03'00°
Igor Leonardo Loeblein Furraer Valmor Golo
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
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