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ANÁLISE DE RISCO 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
IRREGULARES, NA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ENTRE AS RUAS PRESIDENTE 
COSTA E SILVA E SÃO PEDRO, COM 3.584,00M², INCLUINDO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO À PORTARIA DO 
GOVERNO ESTADUAL N° 251/SEF – 24/10/2024 – EMENDA N° 114. 
 
1. Identificação do Projeto: 
 
Nome do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
IRREGULARES, NA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ENTRE AS RUAS PRESIDENTE 
COSTA E SILVA E SÃO PEDRO, COM 3.584,00M², INCLUINDO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO À PORTARIA DO 
GOVERNO ESTADUAL N° 251/SEF – 24/10/2024 – EMENDA N° 114. 
Órgão Contratante: Município de União do Oeste 
Data de Início: 04/02/2025 
Data de Término: 04/03/2025 
Resp. pelo Projeto, orçamento e fiscalização: Igor Leonardo Loeblein Furraer. 
 
2. Objetivo: 
 
O objetivo desta matriz de risco é identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos 
relacionados à contratação da empresa especializada para a prestação de serviços 
de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, 
visando à pavimentação asfáltica sobre pavimentação em pedras irregulares na 
Avenida Santo Antônio, entre as Ruas Presidente Costa e Silva e São Pedro. 
 
3. Matriz de Risco: 
 

Risco Probabilidade Impacto Severidade Ações 
Preventivas 

Ações Corretivas 

Atraso na 
conclusão 
da obra 

Média Alto Alta Estabelecer um 
cronograma 
realista e factível 

Negociar prazos 
junto a empresa 
contratada 

Falta de 
materiais 

Baixa Média Média Verificar 
disponibilidade 
dos materiais 
necessários antes 
do início da obra 

Contratar outro 
fornecedor 
imediatamente 

Problemas 
de 
qualidade 
na 

Média Alto Alto Realizar uma 
seleção rigorosa 
de fornecedores 
qualificados e 

Realizar 
inspeções 
frequentes 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE 

Av. São Luiz, 531 | Centro | CEP: 89.845-000 | União do Oeste | SC 
(49) 3348-1212 | e-mail: administracao@uniaodooeste.sc.gov.br 

CNPJ: 78.505.591/0001-46 

execução 
do objeto 

experientes, 
solicitando 
atestados de 
capacidade 
técnica 

durante a 
execução da obra 

Aumento 
nos custos 
da obra 

Média Médio  Médio Elaborar um 
contrato bem 
detalhado com 
cláusulas claras 
de reajuste de 
preços 

Renegociar 
contratos e 
acordos com 
fornecedores para 
buscar melhores 
condições 
financeiras 

Danos ao 
patrimônio 
existente 

Baixa Alto Alto Realizar estudos 
geotécnicos 
adequados para 
evitar danos 
técnicos 

Contratar seguro 
específico para 
cobrir eventuais 
danos ao 
patrimônio 
existente 

Violação 
de normas 
ambientais 

Média Médio Médio Estabelecer 
protocolos claros 
de segurança 
ambiental e fiscal 

Tomar medidas 
legais cabíveis 
contra a empresa 
contratada ou 
responsável pelas 
violações 

 
4. Considerações Finais: 
 
Esta matriz de risco é uma ferramenta de gestão importante para identificar 
possíveis riscos e garantir que a contratação da empresa especializada seja 
realizada de forma segura e eficiente. É fundamental que as ações preventivas e 
corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento contínuo da 
obra, garantindo assim o cumprimento dos prazos, qualidade na execução, 
controle de custos adequados, preservação do patrimônio existente e 
conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes. 
 
 

União do Oeste/SC, 29 de novembro de 2024 
 
 
 
 
___________________________________ 

Igor Leonardo Loeblein Furraer 
Engenheiro Civil  

CREA/SC 153.213-3 
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Valmor Golo 

Prefeito Municipal 
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