

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>			
Descrição dos agrupadores de serviços	Investimento	Mês 1	
		No mês	Acumulado
<b>MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE BANHEIROS ANEXOS A QUADRA DE ESPORTES NA LINHA BARRA DA EUROPA</b>	R\$ 12.082,46	12.082,46	12.082,46
TOTAL		R\$12.082,46	
ACUMULADO		R\$12.082,46	

União do Oeste - SC  
Junho de 2020

---

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER  
Eng. Civil CREA-SC 153213-3