



# ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

## ANÁLISE DE RISCO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E SÃO PEDRO, COM 3.584,00M<sup>2</sup>, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO À PORTARIA DO GOVERNO ESTADUAL Nº 251/SEF – 24/10/2024 – EMENDA Nº 114.

### 1. Identificação do Projeto:

**Nome do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, NA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ENTRE AS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E SÃO PEDRO, COM 3.584,00M<sup>2</sup>, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO À PORTARIA DO GOVERNO ESTADUAL Nº 251/SEF – 24/10/2024 – EMENDA Nº 114.

**Órgão Contratante:** Município de União do Oeste

Data de Início: 04/02/2025

Data de Término: 04/03/2025

Resp. pelo Projeto, orçamento e fiscalização: Igor Leonardo Loeblein Furraer.

### 2. Objetivo:

O objetivo desta matriz de risco é identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos relacionados à contratação da empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando à pavimentação asfáltica sobre pavimentação em pedras irregulares na Avenida Santo Antônio, entre as Ruas Presidente Costa e Silva e São Pedro.

### 3. Matriz de Risco:

Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Ações Preventivas	Ações Corretivas
Atraso na conclusão da obra	Média	Alto	Alta	Estabelecer um cronograma realista e factível	Negociar prazos junto a empresa contratada
Falta de materiais	Baixa	Média	Média	Verificar disponibilidade dos materiais necessários antes do início da obra	Contratar outro fornecedor imediatamente
Problemas de qualidade na	Média	Alto	Alto	Realizar uma seleção rigorosa de fornecedores qualificados e	Realizar inspeções frequentes



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

execução do objeto				experientes, solicitando atestados de capacidade técnica	durante a execução da obra
Aumento nos custos da obra	Média	Médio	Médio	Elaborar um contrato bem detalhado com cláusulas claras de reajuste de preços	Renegociar contratos e acordos com fornecedores para buscar melhores condições financeiras
Danos ao patrimônio existente	Baixa	Alto	Alto	Realizar estudos geotécnicos adequados para evitar danos técnicos	Contratar seguro específico para cobrir eventuais danos ao patrimônio existente
Violação de normas ambientais	Média	Médio	Médio	Estabelecer protocolos claros de segurança ambiental e fiscal	Tomar medidas legais cabíveis contra a empresa contratada ou responsável pelas violações

### 4. Considerações Finais:

Esta matriz de risco é uma ferramenta de gestão importante para identificar possíveis riscos e garantir que a contratação da empresa especializada seja realizada de forma segura e eficiente. É fundamental que as ações preventivas e corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento contínuo da obra, garantindo assim o cumprimento dos prazos, qualidade na execução, controle de custos adequados, preservação do patrimônio existente e conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

União do Oeste/SC, 29 de novembro de 2024

Igor Leonardo Loeblein Furraer  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 153.213-3

Valmor Golo  
Prefeito Municipal