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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
00000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21
1. Refeitório Escola Municipal Reunida Angelo Soletti 161.662,29 % Período: 30,03% 35,95% 34,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  3.486,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Fundações  14.674,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Estrutura em Concreto Armado (Pilares e Vigas) 15.228,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Lajes  10.921,39 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.5. Alvenarias  8.087,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. Cobertura  35.601,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. Revestimentos  23.869,40 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. Soleiras e Peitoris  2.216,53 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. Forro  4.947,52 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. Esquadrias  17.801,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. Pintura  6.975,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. Instalações Hidrossanitárias  14.341,60 % Período: 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.13. Elétrico  2.347,00 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.14. Serviços Complementares  1.163,86 % Período: 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

%: 30,03% 35,95% 34,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 45.050,41 53.931,34 51.018,25 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.502,61 4.193,08 3.966,60 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 48.553,02 58.124,42 54.984,85 - - - - - - - - - 

%: 30,03% 65,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 45.050,41 98.981,75 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.502,61 7.695,69 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 11.662,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.553,02 106.677,44 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 161.662,29 

Local Responsável Técnico
Nome: Igor Leonardo Loeblein Furraer
CREA/CAU: 153.213-3

Data ART/RRT: 7445443-1
quarta-feira, 5 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Refeitório Escola Municipal Reunida Angelo Soletti

 Valor (R$) Parcelas:

Município de União do Oeste Refeitório Escola Municipal Reunida Angelo Soletti

União do Oeste/SC

00000

Total:    R$ 161.662,29

Item Descrição
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