

ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia e Construção Civil, com Fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a Ampliação de Quadra Poliesportiva na Linha Barra da Europa, consistindo na Edificação de Copa e Cozinha e seus Anexos.

1. Identificação do Projeto:

Nome do Projeto: Ampliação de Quadra Poliesportiva na Linha Barra da Europa, com Edificação de Copa, Cozinha e Seus Anexos de acordo com estudo técnico, projeto e memorial descritivo, a serem pagos com recursos oriundos de transferência especial de n.º 202318800004.

Órgão Contratante: Município de União do Oeste

Data de Início: 02/05/2024

Data de Término: 02/10/2024

Responsável pelo Projeto, orçamento e fiscalização: Igor Leonardo Loeblein Furraer.

2. Objetivo:

O objetivo desta matriz de risco é identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos relacionados à contratação da empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia e construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando à ampliação da quadra poliesportiva na Linha Barra da Europa e a edificação de copa, cozinha e seus anexos.

3. Matriz de Risco:

Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Ações Preventivas	Ações Corretivas
Atraso na conclusão da obra	Média	Alto	Alta	Estabelecer um cronograma realista e factível	Negociar prazos junto a empresa contratada
Falta de materiais	Baixa	Média	Média	Verificar disponibilidade dos materiais necessários antes do início da obra	Contratar outro fornecedor imediatamente
Problemas de qualidade na execução do objeto	Baixa	Alto	Alto	Realizar uma seleção rigorosa de fornecedores qualificados e experientes	Realizar inspeções frequentes durante a execução da obra

Aumento nos custos da obra	Média	Médio	Médio	Elaborar um contrato bem detalhado com cláusulas claras de reajuste de preços	Renegociar contratos e acordos com fornecedores para buscar melhores condições financeiras
Danos ao patrimônio existente	Baixa	Alto	Alto	Realizar estudos geotécnicos adequados para evitar danos técnicos	Contratar seguro específico para cobrir eventuais danos ao patrimônio existente
Violação de normas ambientais	Média	Médio	Médio	Estabelecer protocolos claros de segurança ambiental e fiscal	Tomar medidas legais cabíveis contra a empresa contratada ou responsável pelas violações

4. Considerações Finais:

Esta matriz de risco é uma ferramenta de gestão importante para identificar possíveis riscos e garantir que a contratação da empresa especializada seja realizada de forma segura e eficiente. É fundamental que as ações preventivas e corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento contínuo da obra, garantindo assim o cumprimento dos prazos, qualidade na execução, controle de custos adequados, preservação do patrimônio existente e conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

União do Oeste/SC, 04 de março de 2023.

Igor Leonardo Loeblein Furraer
Engenheiro Civil
CREA/SC 153.213-3

Valmor Golo
Prefeito Municipal