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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20
1. Ampliação Creche municipal   263.824,33 % Período: 23,50% 19,83% 34,77% 21,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços preliminares  6.070,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Fundações  7.368,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Baldrames  5.345,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pilares  17.936,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Vigas Superiores  12.637,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Vigas platibanda  10.102,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Vigas Intermediárias  12.637,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Laje  27.199,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Alvenarias  15.005,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Cobertura  36.190,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Revestimentos  55.530,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Forro  7.334,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Esquadrias  29.429,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. Pintura  8.988,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. Intalações Hidrosanitárias  3.205,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. Elétrico  6.594,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. Serviços Complementares  2.247,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,50% 19,83% 34,77% 21,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 61.996,04 52.308,41 91.720,64 57.799,24 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 61.996,04 52.308,41 91.720,64 57.799,24 - - - - - - - 

%: 23,50% 43,33% 78,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 61.996,04 114.304,45 206.025,09 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ampliação Creche municipal  

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de União do Oeste Ampliação Creche Municipal

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Total:    R$ 263.824,33

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ampliação Creche municipal  

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de União do Oeste Ampliação Creche Municipal

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

Investimento: 61.996,04 114.304,45 206.025,09 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 263.824,33 

Local Responsável Técnico

Nome:  Weiller Werner Wichnovski
CREA/CAU: 139768-9

Data ART/RRT: 7212609-5
quarta-feira, 27 de novembro de 2019

União do Oeste / Santa Catarina
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. Ampliação Creche municipal   263.824,33 % Período:

1.1. Serviços preliminares  6.070,36 % Período:

1.2. Fundações  7.368,84 % Período:

1.3. Baldrames  5.345,54 % Período:

1.4. Pilares  17.936,67 % Período:

1.5. Vigas Superiores  12.637,31 % Período:

1.6. Vigas platibanda  10.102,85 % Período:

1.7. Vigas Intermediárias  12.637,31 % Período:

1.8. Laje  27.199,90 % Período:

1.9. Alvenarias  15.005,67 % Período:

1.10. Cobertura  36.190,29 % Período:

1.11. Revestimentos  55.530,36 % Período:

1.12. Forro  7.334,69 % Período:

1.13. Esquadrias  29.429,02 % Período:

1.14. Pintura  8.988,29 % Período:

1.15. Intalações Hidrosanitárias  3.205,52 % Período:

1.16. Elétrico  6.594,32 % Período:

1.17. Serviços Complementares  2.247,40 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de União do Oeste

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Total:    R$ 263.824,33

Item Descrição
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0

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de União do Oeste

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 27 de novembro de 2019

União do Oeste / Santa Catarina

12

12/20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

263.824,33 
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