
No mês Acumulado
MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE BANHEIROS ANEXOS 
A QUADRA DE ESPORTES NA LINHA BARRA DA 
EUROPA

12.082,46R$   12.082,46  12.082,46   

ACUMULADO R$12.082,46

União do Oeste - SC                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Junho de 2020

__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                             
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER                                                                                                                                                                                                                                                              

Eng. Civil CREA-SC 153213-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição dos agrupadores de serviços Investimento
Mês 1

TOTAL R$12.082,46


