
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 1.864,55 1,05 1.864,55 1,05

2.0 6.775,45 3,80 6.775,45 3,80

3.0 67.360,47 37,80 67.360,47 37,80

4.0 97.136,55 54,51 97.136,55 54,51

5.0 3.473,82 1,95 3.473,82 1,95

6.0 1.577,12 0,89 1.577,12 0,89

76.000,47 42,65 102.187,49 57,35 178.187,96 100,00

76.000,47 42,65 178.187,96 100,00

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             
04/02/2022

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Igor L. L. Furraer          CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:

Drenagem pluvial

Escavações e terraplenagem

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

Ensaios do Pavimento Asfáltico

Serviços iniciais e adm da obra

LOCALIZAÇÃO: Rua Concórdia - Orçamento global Data: 
04/02/2022Data de referência dos custos:  Dezembro/2021 Periodicidade das Etapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC FOLHA No   1

PROJETO: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária


