PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC FOLHANo 1
PROJETO: Pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagao viaria
LOCALIZAGAO: |Rua Concérdia - Orgamento global Data:
Data de referéncia dos custos: Dezembro/2021 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 04/02/2022
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Servigos iniciais e adm da obra 1.864,55| 1,05 1.864,55 1,05
2.0 |Drenagem pluvial 6.775,45] 3,80 6.775,45 3,80
3.0 |Escavacgdes e terraplenagem 67.360,47| 37,80 67.360,47| 37,80
4.0 |Pavimentacéao asfaltica 97.136,55| 54,51 97.136,55| 54,51
5.0 |Sinalizagao viaria 3.473,82 1,95 3.473,82 1,95
6.0 |Ensaios do Pavimento Asfaltico 1.577,12| 0,89 1.577,12 0,89
TOTAL NO MES (SIMPLES) 76.000,47| 42,65 102.187,49| 57,35 178.187,96| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 76.000,47| 42,65 178.187,96| 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Igor L. L. Furraer CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:
04/02/2022




