CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descricao dos agrupadores de servicos Investimento — Més 1 — Més 2

No més |[Acumulado| No més |Acumulado
1.0 SERVICOS INICIAIS R$ 850,50 100,00 100,00 100,00
2.0 TERRAPLENAGEM R$ 4.977,00 100,00 100,00 100,00
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE R$ - 100,00 100,00 100,00
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES R$111.770,61 45,00 45,00 55,00 100,00
5.0 SINALIZACAO VIARIA R$ 3.458,13 - 100,00 100,00

TOTAL R$56.124,27 R$64.931,97

ACUMULADO R$56.124,27 R$121.056,24
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