CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- . . Més 1 Més 2

ltem Descricdo dos agrupadores de servicos Investimento

No més | Acumulado | No més | Acumulado
1.0 Servicos Preliminares RS 1.396,53 100,00 100,00 100,00
2.0 FundacGes RS 2.956,56 | 100,00 100,00 100,00
3.0 Eétrutura em concreto armado (Pilares e RS 412177 | 100,00 100,00 100,00

Vigas)
4.0 Alvenarias RS 7.041,93 | 100,00 100,00 100,00
5.0 Revestimentos RS 24.321,76 50,00 50,00 50,00 100,00
6.0 Esquadrias RS 5.157,94 - 100,00 100,00
7.0 Pintura RS 4.023,26 - 100,00 100,00
8.0 InstalagGes Elétricas RS 3.401,09 50,00 50,00 50,00 100,00
9.0 Cobertura Borracharia RS 14.061,12 - 100,00 100,00
10.0 Piso em Concreto RS 17.367,02 - 100,00 100,00
11.0 Telhado em Telha Metdlica RS 63.285,17 50,00 50,00 50,00 100,00
12.0 InstalagGes Elétricas (ADM DMER) RS 544,26 - 100,00 100,00
13.0 Rampa RS 9.878,24 50,00 50,00 50,00 100,00
14.0 InstalagGes Elétricas (Garagem DMER) RS 1.157,39 - 100,00 100,00
TOTAL R$65.959,92 R$92.754,11
ACUMULADO R$65.959,92 R$158.714,04
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