
No mês Acumulado No mês Acumulado
1.0 Serviços Preliminares 1.396,53R$          100,00 100,00          100,00         
2.0 Fundações 2.956,56R$          100,00 100,00          100,00         

3.0
Estrutura em concreto armado (Pilares e 
Vigas)

4.121,77R$          100,00 100,00          100,00         

4.0 Alvenarias 7.041,93R$          100,00 100,00          100,00         
5.0 Revestimentos 24.321,76R$        50,00 50,00            50,00 100,00         
6.0 Esquadrias 5.157,94R$          -                100,00 100,00         
7.0 Pintura 4.023,26R$          -                100,00 100,00         
8.0 Instalações Elétricas 3.401,09R$          50,00 50,00            50,00 100,00         
9.0 Cobertura Borracharia 14.061,12R$        -                100,00 100,00         

10.0 Piso em Concreto 17.367,02R$        -                100,00 100,00         
11.0 Telhado em Telha Metálica 63.285,17R$        50,00 50,00            50,00 100,00         
12.0 Instalações Elétricas (ADM DMER) 544,26R$              -                100,00 100,00         
13.0 Rampa 9.878,24R$          50,00 50,00            50,00 100,00         
14.0 Instalações Elétricas (Garagem DMER) 1.157,39R$          -                100,00 100,00         
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Eng. Civil CREA-SC 153213-3

Descrição dos agrupadores de serviçosItem Investimento
Mês 1

TOTAL R$65.959,92
ACUMULADO R$65.959,92

Mês 2

R$92.754,11
R$158.714,04


