
No mês Acumulado No mês Acumulado

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 412,53R$                  100,00     100,00         100,00         

2.0 FUNDAÇÕES 516,30R$                  100,00     100,00         100,00         

3.0 VIGAS BALDRAME 3.458,99R$               100,00     100,00         100,00         

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 5.446,53R$               100,00     100,00         100,00         

5.0 ALVENARIAS 4.103,89R$               100,00     100,00         100,00         

6.0 COBERTURA 7.602,07R$               100,00     100,00         100,00         

7.0 REVESTIMENTOS 8.505,41R$               50,00       50,00           50,00          100,00         

8.0 ESQUADRIAS 8.096,88R$               -                100,00        100,00         

9.0 PINTURAS 1.353,43R$               -                100,00        100,00         

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.988,95R$               -                100,00        100,00         

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.515,53R$               -                100,00        100,00         

12.0 ACESSIBILIDADE 2.853,95R$               -                100,00        100,00         

Item

__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Eng. Civil CREA-SC 153213-3

União do Oeste - SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Abril de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL       

ACUMULADO      

R$25.793,01 R$26.061,45

Descrição dos agrupadores de serviços Investimento
Mês 1 Mês 2

R$25.793,01 R$51.854,46


