CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Iltem Descri¢do dos agrupadores de servigos Investimento — Més 1 — Més 2

No més | Acumulado No més | Acumulado
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 412,53 100,00 100,00 100,00
2.0 FUNDACOES RS 516,30 100,00 100,00 100,00
3.0 VIGAS BALDRAME RS 3.458,99 100,00 100,00 100,00
4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO RS 5.446,53 100,00 100,00 100,00
50 ALVENARIAS RS 4.103,89 100,00 100,00 100,00
6.0 COBERTURA RS 7.602,07 100,00 100,00 100,00
7.0 REVESTIMENTOS RS 8.505,41 50,00 50,00 50,00 100,00
3.0 ESQUADRIAS RS 8.096,88 - 100,00 100,00
90 PINTURAS RS 1.353,43 - 100,00 100,00
10.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 2.988,95 - 100,00 100,00
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 6.515,53 - 100,00 100,00
12.0 ACESSIBILIDADE RS 2.853,95 - 100,00 100,00

TOTAL R$25.793,01 R$26.061,45

ACUMULADO R$25.793,01 RS51.854,46
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