CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descrigdo dos agrupadores de servigos Investimento — Més 1 — Més 2 — Més 3 — Més 4

No més | Acumulado | Només [ Acumulado No més Acumulado | Només [ Acumulado
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.301,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.0 FUNDAGCOES RS 4.088,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.0 VIGAS BALDRAME RS 14.894,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO RS 65.792,69 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00
50 ALVENARIAS RS 17.647,26 - 100,00 100,00 100,00 100,00
6.0 COBERTURA RS 61.161,24 - 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00
7.0 REVESTIMENTOS RS 50.695,43 - - 40,00 40,00 60,00 100,00
8.0 ESQUADRIAS RS 25.102,28 - - - 100,00 100,00
9.0 PINTURAS RS 13.727,74 - - - 100,00 100,00
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS RS 6.772,55 - - - 100,00 100,00
11.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.702,66 85,00 85,00 85,00 85,00 15,00 100,00

TOTAL R$63.208,05 R$68.428,83 R$56.974,91 R$76.275,23

ACUMULADO R$63.208,05 R$131.636,88 R$188.611,80 R$264.887,03
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