
No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.301,55R$              100,00     100,00         100,00         100,00          100,00         

2.0 FUNDAÇÕES 4.088,65R$              100,00     100,00         100,00         100,00          100,00         

3.0 VIGAS BALDRAME 14.894,97R$            100,00     100,00         100,00         100,00          100,00         

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 65.792,69R$            60,00       60,00           40,00          100,00         100,00          100,00         

5.0 ALVENARIAS 17.647,26R$            -               100,00       100,00         100,00          100,00         

6.0 COBERTURA 61.161,24R$            -               40,00          40,00           60,00           100,00          100,00         

7.0 REVESTIMENTOS 50.695,43R$            -               -               40,00           40,00            60,00       100,00         

8.0 ESQUADRIAS 25.102,28R$            -               -               -                 100,00     100,00         

9.0 PINTURAS 13.727,74R$            -               -               -                 100,00     100,00         

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.772,55R$              -               -               -                 100,00     100,00         

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.702,66R$              85,00       85,00           85,00           85,00            15,00       100,00         

R$76.275,23

R$264.887,03

__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL       

ACUMULADO      

Mês 3

R$56.974,91

R$188.611,80

R$63.208,05 R$68.428,83

Descrição dos agrupadores de serviços Investimento
Mês 1 Mês 2

R$63.208,05 R$131.636,88

Item
Mês 4


