PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA

A?2

PROJETO: Rede de abastecimento de agua

FOLHA No 1

LOCALIZACAO: Linha Parafusinho

Data de referéncia dos custos: Margco 2022 (SINAPI)

|[Periodicidade das Etapas: Més

DATA : MAIO 2022

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 Servicos preliminares 803,52 100 803,52 100,00
2 Captacdo 47.290,39 100 47.290,39 100,00
3 Adutora 17.665,07 50 17.665,07 50 35.330,14 100,00
4 Estacéo de tratamento de agua 10.016,03 100 10.016,03 100,00
5 Reservatorio 7.878,34 100 7.878,34 100,00
6 Rede de distribuicdo 42.660,37 30 42.660,37 30 56.880,51 40 142.201,25 100,00
7 Liga(;ao Domiciliar 20.297,64 100 20.297,64 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 65.758,98 24,93 78.219,81 29,65 42.660,37 16,17 77.178,15] 29,25 263.817,31 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 65.758,98 24,93 143.978,79 54,58 186.639,16 70,75
fev/22
Data do orgamento: Responsavel técnico: Juliano Almeida da Silva Assinatura:
JULIANO ALMEIDA Assinado de forma digital
. .. DA por JULIANO ALMEIDA DA
30/05/2022 Engenheiro civil CREA 164510-1 SILVA:0004783497 SLA0ESATES 074
4 17:08:19-03'00"

1 - Para obras e servicos de engenharia poderao ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execucdo do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessérias.
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