



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUBSTITUIÇÃO COBERTURA SCFV

Item	Descrição dos agrupadores de serviços	Investimento	Mês 1	
			No mês	Acumulado
1.0	VIGA DE APOIO	R\$ 914,86	100,00	100,00
2.0	GRADEAMENTO	R\$ 33.803,66	100,00	100,00
TOTAL			R\$34.718,52	
ACUMULADO			R\$34.718,52	

União do Oeste - SC  
Agosto de 2022

---

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER  
Eng. Civil CREA-SC 153213-3