CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 OGU #PUBLICO
Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
911326/2021/Caixa/MDR 0| MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE Passeio Publico em Concreto Armado no Municipio de Unido do OedExecugédo de Passeio Publico em Concreto Armado as margens da Rodovia SC/1!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO 378.940,85 | % Periodo: [ 33,30% 66,70%
[1.1. SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO DA 9.162,48 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. BUEIROS E CONTENGOES LATERAIS 26.425,02 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2.1.  Prolongamento de Bueiros 20.622,98 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2.2.  Contrapisos e Caixa Dissipadora 5.802,04 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. MEIO-FIOS 90.607,17 | % Periodo: [ 100,00%
[1.4. PAVIMENTOS 202.946,54 | % Periodo: 100,00%
[1.5. FAIXA ELEVATORIA DE PEDESTRES C/SIN  21.639,81 [ % Periodo: 100,00%
[1.6. SINALIZAGAO VERTICAL DE TRANSITO 11.124,62 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAISAGISMO E PINTURA FINAL 17.035,21 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 378.940,85 %: 33,30% 66,70%
Repasse: | 79.543,69 | 159.312,31
Periodo: Contrapartida: | 46.650,98 | 93.433,87
Outros: - -
Investimento: | 126.194,67 | 252.746,18
%! 33,30% 100,00%
Repasse: | 79.543,69 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 46.650,98 | 140.084,85
QOutros: - -
Investimento: | 126.194,67 378.940,85

UNIAO DO OESTE / SC

Local

quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4

/ | %
74

Responsavel Técnico— /
Nome: JORGE CESAR DREWS
CREA/CAU: 041.748-6
ART/RRT: 8181847-8
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