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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO  378.940,85 % Período: 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9.162,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. BUEIROS E CONTENÇÕES LATERAIS  26.425,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. Prolongamento de Bueiros  20.622,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. Contrapisos e Caixa Dissipadora  5.802,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO-FIOS  90.607,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTOS  202.946,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. FAIXA ELEVATÓRIA DE PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA 21.639,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO  11.124,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAISAGISMO E PINTURA FINAL  17.035,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 79.543,69 159.312,31 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.650,98 93.433,87 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 126.194,67 252.746,18 - - - - - - - - - - 

%: 33,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 79.543,69 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 46.650,98 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 140.084,85 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 126.194,67 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 378.940,85 

Local Responsável Técnico
Nome: JORGE CÉSAR DREWS
CREA/CAU: 041.748-6

Data ART/RRT: 8181847-8
quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de Passeio Público em Concreto Armado às margens da Rodovia SC/159

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE Passeio Público em Concreto Armado no Município de União do Oeste (Etapa 01)

UNIÃO DO OESTE / SC

911326/2021/Caixa/MDR

Total:    R$ 378.940,85

Item Descrição
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