
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. RUA SANTO ANTONIO

1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.134,00 0,54% 1.134,00R$  100% 1.134,00R$        0,30%

1.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 0,00 0,0% -R$  100% -R$                 0,00%

1.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES R$ 368.049,06 98,58% 184024,53 50,00% R$ 184.024,53 100% 368.049,06R$    98,76%

4.5 SINALIZAÇÃO R$ 3.486,76 0,88% 3.486,76R$  100% 3.486,76R$        0,94%

R$ 372.669,82 100,00% R$ 1.134,00 0,30% R$ 184.024,53 50,00% R$ 187.511,29 100,00%  R$      372.669,82 100%

R$ 372.669,82 100,00% 0,00% R$ 185.158,53 50,30% R$ 372.669,82 100,00%

Local e Data: União do Oeste/SC,  Março  de 2023.

Município:Observações: Responsável Técnico:

Valmor Golo

Prefeito Municipal

Municipio de União do Oeste:

VANDERLEI BORDIGON

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC NºA142215-4

REF SINAPI: 02/2023

LINHA SANTO ANTONIO  BDI: 26,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE-SC

CRONOGRAMA -  PAVIMETAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Etapa 03 Etapa 04

PERÍODO TOTAL

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Etapa 01 Etapa 02

PAVIMETAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES
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