
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 1.783,60 0,51% 1.783,60 0,51

2.0 0,00 0,00% 0,00 0,00

3.0 231.858,42 66,09% 231.858,42 66,09

4.0 114.669,91 32,69% 114.669,91 32,69

5.0 0,00 0,00% 0,00 0,00

6.0 2.520,42 0,72% 2.520,42 0,72

350.832,35 100,00 350.832,35 100,00

350.832,35 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC FOLHA No   1

PROJETO: Pavimentação asfáltica sobre pavimentação em pedras irregulares

Serviços iniciais

LOCALIZAÇÃO: Avenida Santo Antônio entre as Ruas Anchieta e São João - Orçamento Global Data: 
20/11/2023Data de referência dos custos:  Setembro/2023 Periodicidade das Etapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Drenagem pluvial

Reperfilagem Corretiva

Capa Asfáltica

Sinalização viária

Ensaios do Pavimento Asfáltico

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:             
20/11/2023

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Igor L. L. Furraer          CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:


