PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC FOLHA No 1
PROJETO: Pavimentagao asfaltica sobre pavimentagdo em pedras irregulares
LOCALIZACAO: |Avenida Santo Anténio entre as Ruas Anchieta e Sdo Jodo - Orgamento Global Data:
Data de referéncia dos custos: Setembro/2023 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 20/11/2023
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servicos iniciais 1.783,60 0,51% 1.783,60 0,51
2.0 |Drenagem pluvial 0,00 0,00% 0,00 0,00
3.0 |Reperfilagem Corretiva 231.858,42| 66,09% 231.858,42| 66,09
4.0 |Capa Asfaltica 114.669,91| 32,69% 114.669,91| 32,69
5.0 |Sinalizagao viaria 0,00 0,00% 0,00 0,00
6.0 |Ensaios do Pavimento Asfaltico 2.520,42 0,72% 2.520,42 0,72
TOTAL NO MES (SIMPLES) 350.832,35| 100,00 350.832,35| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 350.832,35 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Igor L. L. Furraer CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:
20/11/2023




