
No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.853,86R$               100,00     100,00         100,00         100,00          100,00          100,00          

2.0 FUNDAÇÕES 1.868,92R$               100,00     100,00         100,00         100,00          100,00          100,00          

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 14.194,91R$             60,00       60,00           40,00          100,00         100,00          100,00          100,00          

4.0 ALVENARIAS 12.581,26R$             80,00       80,00           20,00          100,00         100,00          100,00          100,00          

5.0 VERGA E CONTRAVERGA 5.328,59R$               80,00       80,00           20,00          100,00         100,00          100,00          100,00          

6.0 COBERTURA 38.808,32R$             -               70,00          70,00           30,00            100,00          100,00          100,00          

7.0 REVESTIMENTOS 56.211,09R$             -               -               45,00            45,00            55,00            100,00          100,00          

8.0 ESQUADRIAS 16.478,16R$             -               -               -                -                100,00          100,00          

9.0 PINTURAS 4.097,10R$               -               -               -                -                100,00          100,00          

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.026,62R$             -               -               -                50,00            50,00            50,00            100,00          

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.872,48R$               -               -               50,00            50,00            50,00            100,00          100,00          

12.0 MOBILIÁRIO FIXO 9.560,84R$               -               -               -                -                100,00          100,00          

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.028,61R$             60,00       60,00           60,00           60,00            60,00            40,00            100,00          

__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Eng. Civil CREA-SC 153213-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$34.584,78 R$71.010,54

Item

União do Oeste - SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fevereiro de 2024

TOTAL       

ACUMULADO      

Mês 3

R$41.373,73

R$112.384,26

R$34.584,78 R$36.425,76

Descrição dos agrupadores de serviços Investimento
Mês 1 Mês 2 Mês 4

R$40.365,65

R$152.749,91

Mês 5

R$39.160,87

R$191.910,78


		2024-03-11T07:53:27-0300
	IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER:07376076964




