ANALISE DE RISCO

Objeto: Contratacdo de Empresa Especializada para Prestagdo de Servicos de
Engenharia e Construgao Civil, com Fornecimento de Materiais e Mao de Obra para
a Ampliacao de Quadra Poliesportiva na Linha Barra da Europa, consistindo na
Edificagao de Copa e Cozinha e seus Anexos.

1. Identificagao do Projeto:

Nome do Projeto: Ampliacdo de Quadra Poliesportiva na Linha Barra da Europa,
com Edificacdo de Copa, Cozinha e Seus Anexos de acordo com estudo técnico,
projeto e memorial descritivo, a serem pagos com recursos oriundos de
transferéncia especial de n.© 202318800004.

Orgao Contratante: Municipio de Unido do Oeste

Data de Inicio: 02/05/2024

Data de Término: 02/10/2024

Responsavel pelo Projeto, orgamento e fiscalizagao: Igor Leonardo Loeblein
Furraer.

2. Objetivo:

O objetivo desta matriz de risco é identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos
relacionados a contratagao da empresa especializada para a prestagao de servigos
de engenharia e construgéo civil, com fornecimento de materiais e mao de obra,
visando a ampliagdo da quadra poliesportiva na Linha Barra da Europa e a
edificagcado de copa, cozinha e seus anexos.

3. Matriz de Risco:

Risco Probabilidade | Impacto | Severidade | Acoes Acoes
Preventivas Corretivas
Atraso na | Média Alto Alta Estabelecer um | Negociar
concluséo cronograma prazos junto a
da obra realista e factivel | empresa
contratada
Falta de | Baixa Média Média Verificar Contratar
materiais disponibilidade outro
dos materiais | fornecedor
necessarios imediatamente
antes do inicio da
obra
Problemas Baixa Alto Alto Realizar uma | Realizar
de qualidade selecdo rigorosa | inspecgodes
na execucgao de fornecedores | frequentes
do objeto qualificados e | durante a
experientes execugado da
obra




Aumento Média Médio Médio Elaborar um | Renegociar
nos custos contrato bem | contratos e
da obra detalhado com | acordos com
clausulas claras | fornecedores
de reajuste de | para buscar
precos melhores
condicdes
financeiras
Danos ao | Baixa Alto Alto Realizar estudos | Contratar
patrimonio geotécnicos seguro
existente adequados para | especificopara
evitar danos | cobrir
técnicos eventuais
danos ao
patrimonio
existente
Violagdo de | Média Médio Médio Estabelecer Tomar
normas protocolos claros | medidas legais
ambientais de segurancga | cabiveis contra
ambiental e fiscal | a empresa
contratada ou
responsavel
pelas
violagbes

4. Consideracoes Finais:

Esta matriz de risco é uma ferramenta de gestdo importante para identificar
possiveis riscos e garantir que a contratacdo da empresa especializada seja
realizada de forma segura e eficiente. E fundamental que as acdes preventivas e
corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento continuo da
obra, garantindo assim o cumprimento dos prazos, qualidade na execucéo,
controle de custos adequados, preservacao do patrimbnio existente e
conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.
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