PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC FOLHANo 1
PROJETO: Pavimentagao asfaltica sobre pavimentagdo em pedras irregulares
LOCALIZACAO: |Avenida Sdo Luiz entre as Ruas Sio Joao e Auzilio Tomazelli - Orgamento Global Data:
Data de referéncia dos custos: Julho/2024 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 09/09/2024
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servicos iniciais 2.296,04 1,81% 2.296,04 1,81
2.0 |Drenagem pluvial 0,00 0,00% 0,00 0,00
3.0 |Escavacgles e Terraplenagem 6.769,15 5,33% 6.769,15 5,33
4.0 |Reperfilagem Corretiva 55.667,08| 43,85% 55.667,08| 43,85
5.0 |Capa Asfaltica 60.452,61| 47,62% 60.452,61| 47,62
6.0 |Sinalizacao viaria 0,00 0,00% 0,00 0,00
7.0 |Ensaios do Pavimento Asfaltico 1.765,40 1,39% 1.765,40 1,39
TOTAL NO MES (SIMPLES) 126.950,28 100,00 126.950,28( 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 126.950,28| 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Igor L. L. Furraer CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:
09/09/2024 ontonmDo AT
LOEBLEIN FURRAER:07376076964
FURRAER:07376076964 Dados: 20240912 090628
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