PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC FOLHA No 1
PROJETO: Pavimentagao asfaltica sobre pavimentagdo em pedras irregulares
LOCALIZACAO: |Avenida Santo Anténio entre as Ruas Rui Barbosa e S3o Pedro - Orgcamento Global Data:
Data de referéncia dos custos: Setembro/2024 |Periodicidade das Etapas: MENSAL 22/11/2024
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servicos iniciais 2.872,10 0,78% 2.872,10 0,78
2.0 |Drenagem pluvial 0,00 0,00% 0,00 0,00
3.0 |Reperfilagem Corretiva 238.739,20| 64,57% 238.739,20| 64,57
4.0 |Capa Asfaltica 114.102,42| 30,86% 114.102,42| 30,86
5.0 [Sinalizagao viaria 11.212,91|  3,03% 11.212,91| 3,03
6.0 |Ensaios do Pavimento Asfaltico 2.820,48 0,76% 2.820,48 0,76
TOTAL NO MES (SIMPLES) 369.747,11| 100,00 369.747,11| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 369.747,11 100,00
Data do orgamento: NOME E N° CREA DO RESP. TECNICO:  Igor L. L. Furraer CREA/SC 153213-3 ASSINATURA:
22/11/2024 GoRLEOwDO A
LOEBLEIN FURRAER:07376076964
FURRAER:07376076964 Daos2024.112915117:43
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